

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๖๗



ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๔๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นมติเดียว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว

ในการนี้ จังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ขอแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แก้วเสนา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒ - ๒๔ ต่อ ๑๓

อนุมัติ

|                     |
|---------------------|
| สถ.พย.              |
| เลขที่ 5060         |
| วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๙ |
| เรื่อง              |

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๔๕๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๐๐๓

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัด การดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี รักษาการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กลุ่มงานติดตามประเมินผล  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๘๕๔, มท. ๕๐๗๕๖

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๐๐๓/

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕ มติ ดังนี้

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการใด ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๒. เห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ (เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) ดังนี้

๒.๑ ขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คุ่มค่า ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติ ก่อนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป เช่น ความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ สถาปนามิติศาสตร์ กรรมสิทธิ์ครอบครอง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการที่เหมาะสม ข้อมูลและรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ด้วย เช่น อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม ความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน/พื้นที่ป่า รวมทั้งในกรณีที่ต้องมีการจัดหาพัสดุ ก็ให้มีการตรวจสอบและพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ชัดเจนล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

๒.๒ ขั้นการขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ อนุญาต ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขออนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ด้านความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านงบประมาณและการลงทุน เร่งรัดการพิจารณา ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาอุปสรรค และความล่าช้าในการดำเนินการแผนงาน/โครงการนั้นต่อไป

/๒.๓ ขั้นการดำเนินการ...



๒.๓ ขั้นการดำเนินการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดังกล่าวกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด และได้รับอนุมัติไว้ โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของหน่วยงาน เจ้าของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ เอง เช่น กรณีการเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น จะถือเป็นความบกพร่อง ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการ และหน่วยงานดังกล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ชัดเจน รวมทั้งการดำเนินการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในกรณีที่ต่อนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพิ่มเติมด้วย

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เลขที่ 1172 (3077)  
วันที่ 21 ก.ค. 2569  
เวลา 14.45 น.

แจ้ง ☐ ผ.บ.ท. ดำเนินการ  
☐ กง.ย.น.  
☒ กง.ต.ป.  
☐ กง.ง.ป. 16.39



เอกสารแนบ

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| กลุ่มงานติดตามประเมินผล |              |
| เลขที่                  | 1272         |
| วันที่                  | 21 ก.ค. 2569 |
| เวลา                    | 16.39 น.     |

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๘



สำนักงานการปฏิรูป  
1834  
6 ก.ค. ๒๕๖๙  
9-22

สำนักงานรัฐมนตรี  
รับที่ 3084  
วันที่ 6 ก.ค. 2569  
เวลา 09:03 น.  
กระทรวงมหาดไทย

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๗๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มาเพื่อทราบ ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๕ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว โดย

๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕ มติ ดังนี้

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการใด ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๒. เห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) ดังนี้

๒.๑ ขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คำนวณ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติ ก่อนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

/หรือเสนอ ...



หรือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป เช่น ความพร้อมทางกายกรรมสิทธิ์ครอบครอง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ด้วย เช่น อากรศุลกากร ความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน/พื้นที่ ก็ให้มีการตรวจสอบและพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ การดำเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

๒.๒ ขั้นการขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ อนุญาต หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาให้ความระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการในส่วนของแผนงาน/โครงการ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านงบประมาณ ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ และความล่าช้าในการดำเนินการแผนงาน/โครงการนั้นต่อไป

๒.๓ ขั้นการดำเนินการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวงเงินและได้รับอนุมัติไว้ โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ เอง เช่น กรณีการเกิดภัยธรรมชาติของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการ และความจำเป็นให้ชัดเจน รวมทั้งการดำเนินการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อ

จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐฎา อ่อนนุช)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๑ (สกล), ๑๕๐๓ (ลลิตา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

เลขานุการ

เสร็จ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดเหนือการควบคุมดูแลของหน่วยงานต้น เป็นต้น จะถือเป็นความบกพร่องหน่วยงานดังกล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผลแล้วขึ้นอีกในกรณีที่ต่อนำแผนงาน/เดิมด้วย

๒

ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๑๐๒/๒๘๘๘

ศิลป)เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

มนตรี เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๖ ก.ค. ๖๖

พ.น.ร. ๖ ก.ค. ๖๖  
พ.น.ก. ๖ ก.ค. ๖๖  
จนท. ๖ ก.ค. ๖๖

ภาพของที่ตั้งโครงการ สถาปัตยกรรมที่เหมาะสม ข้อมูลและรายการค่าใช้จ่ายภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งในกรณีที่ต่อนำแผนงาน/ต้นฉบับชัดเจนล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมสำหรับ

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐลเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ด้านความเหมาะสมและการลงทุน เร่งรัดการพิจารณาโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาอุปสรรค